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LISTA DE SIGLAS

ANA Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

CBH Comitê de Bacia Hidrográfica

CILSJ Consórcio Intermunicipal Lago São João

CBHMO Comitê da Bacia Hidrográfica do Macaé e Ostras

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEA Instituto Estadual do Ambiente

MPRJ Ministério Público do Rio de Janeiro

OGC Open Geospatial Consortium

PDRH Plano Diretor de Recursos Hídricos

PPA Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos Rios

Macaé e das Ostras

RH Região Hidrográfica

SIGED Sistema de Gestão Documental

SIRH Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
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1. Introdução

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídrico estabelecidas pela

Lei das Águas (Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997) o Consórcio Intermunicipal Lagos

São João, entidade delegatária de funções de agência de bacias do Comitê de

Bacias Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras, contratou a K2 Sistemas,

consultoria especializada no desenvolvimento de processos na área de gestão de

bacias hidrográficas, com o objetivo de Implantação e Gerenciamento do Sistema de

Informações sobre Recursos Hídricos da Região Hidrográfica (SIRH) da RH - VIII.

O projeto teve início em setembro de 2022, com a definição do Plano de Trabalho a

ser cumprido pela K2 Sistemas e com a implantação do Siga Macaé em produção.

Na sequência do processo será dada continuidade às atividades do Plano de

Trabalho, no mês de dezembro foi abordado Treinamento no uso das ferramentas;

Capacitação e apresentação das atividades do SIGA Macaé; e Gerenciamento,

manutenção e atualização da estrutura do sistema, cumprindo o previsto no plano de

trabalho.

2. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades do mês de

dezembro dando sequência ao projeto e de acordo com as especificações do Plano

de Trabalho. Especificamente relatar as atividades de gerenciamento e atualização:

alterações solicitadas no sistema; adições de novos dados no Macaé Mapa; e

esclarecimento de dúvidas relacionadas ao sistema e uso das ferramentas. O

sistema SIGA Macaé está disponível para uso dos interessados em

https://sigamacae.k2sistemas.com.br/, e sob gestão da K2 Sistemas, que garante a

segurança dos dados e operacionalidade continuada.
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3. Ações Desempenhadas

Ao longo do mês de dezembro de acordo com o Plano de Trabalho foram realizadas

três atividades: Gerenciamento, Manutenção e Atualização na Estrutura do Sistema,

com atualizações solicitadas nos treinamentos anteriores e cadastro de novos

dados; Treinamento do Módulo SIGED - Sistema de Gestão de Documentos e

Dados do CBH Macaé e Gerenciamento; e Treinamento no uso das Ferramentas,

com foco ADMIN Macaé Mapa.

3.1 Atualizações no Sistema

As atualizações na estrutura do sistema, de acordo com o plano de trabalho, é uma

atividade contínua, que ocorre durante todo o processo de desenvolvimento do

sistema de acordo com a demanda do CILSJ. Como solicitado no treinamento

anterior, algumas modificações foram feitas no sistema para atender melhor às

necessidades do Comitê.

Atualizações:

I - Alteração do nome “Plano Diretor” para “Plano de Bacia” na página do SIGED. Foi

solicitada a correção do nome do Plano de Bacia, a alteração pode ser visualizada

nas figuras 1 e 2, antes e após atualização, respectivamente. A alteração foi feita no

dia 26 de dezembro de 2022.
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Figura 1: Página SIGED antes da atualização

Figura 2: Página SIGED após a atualização
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II - Inclusão do campo “parceiros” para associar à projetos e ações, essa atualização

foi solicitada durante o último treinamento, para facilitar a visualização dos parceiros

associados de cada projeto, de maneira que apareça no relatório de controle de

ações. A equipe da K2 sistemas está trabalhando para atender essa solicitação da

melhor forma possível o quanto antes, para esse desenvolvimento é preciso fazer

um estudo das possibilidades e entender qual o melhor caminho, de modo que seja

oferecido um serviço funcional e prático para uso dos operadores.

3.2 Adição de novos dados Macaé Mapa

Foram adicionados novos dados geográficos ao Macaé Mapa são elas as camadas

do “Plano de Recursos Hídricos (2014)” e os mapas temáticos referentes ao

Diagnóstico Socioambiental, que serão especificados abaixo.

3.2.1 Adição de novas camadas

No dia 10 de novembro de 2022, foram solicitados o cadastramento de novos dados,

referente a base do Plano de Recursos Hídricos 2014, que foram enviados através

do Wetransfer, esses dados foram analisados e processados pela K2 sistemas

gerando sessenta e três novas camadas aptas para a publicação no sistema.

A lista das camadas com seus metadados associados foram enviados para o CILSJ

no dia 11 de novembro de 2022 e receberam a aprovação para publicação no dia 01

de dezembro de 2022 após alguns esclarecimentos a respeito dos metadados. Os

dados foram retificados e então, no dia 08 de dezembro de 2022, sessenta camadas

foram publicadas e se encontram disponíveis no Macaé Mapa. A lista de camadas

publicadas podem ser encontradas no anexo A no final do documento.

3.2.2 Adição de novos Mapas Temáticos

Os mapas temáticos são mapas predefinidos que possuem um conjunto de camadas

com um tema específico. Eles foram criados com o intuito de facilitar o uso do

operador com mapas específicos para diversas situações, que podem ser usados
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como definidos ou servir como base para serem alterados de acordo com a

necessidade de cada projeto.

Foram criados mais vinte novos mapas temáticos que já estão disponíveis no Macaé

Mapa, para criá-los foram utilizados como base os mapas disponíveis no

“Diagnóstico Socioambiental e Projeto Técnico das Ações de Conservação do Solo e

da Água da Sub-Bacia do Alto Curso do Rio Macaé”.

Lista de Novos Mapas Temáticos:

1. Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas de Uso Restrito

2. Cobertura Florestal nas Microbacias de Primeira Ordem Mais Alteradas

3. Cobertura Florestal nas Microbacias Hidrográficas

4. Declividade

5. Hidrografia

6. Hipsométrico

7. Isoietas

8. Malha Viária

9. Microbacias

10.Orientação das Encostas

11. Pontos Turísticos

12.Propriedades Rurais

13.Remanescentes Florestais

14.Remanescentes Florestais Fora de APPs

15.Unidades de Conservação

16.Unidades de Mapeamento Pedológico

17.Unidades Geológicas

18.Unidades Geomorfológicas

19.Uso e Cobertura do Solo

20.Zoneamento da APA Estadual de Macaé de Cima

Todos esses mapas podem ser encontrados na seleção de mapas temáticos, dentro

do subgrupo “Diagnóstico Sociambiental”, como demonstrado na Figura 3 abaixo.
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Figura 3: Seleção de mapas temáticos com novos dados

3.3 Gestão do Ambiente em Nuvem

Como parte contínua do projeto o sistema foi disponibilizado nas nuvens, estando

disponível para utilização nos treinamentos e para uso da equipe do Consórcio

Intermunicipal Lagos São João - CILSJ.

O sistema é acompanhado pela equipe de suporte e de manutenção com o objetivo

de garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, pela execução rotineira e

sistemática de um conjunto de ações de manutenção preventiva dos servidores nas

nuvens de forma a garantir o funcionamento contínuo da aplicação e de seus

componentes.

Sendo assim, é feita a verificação de arquivos do servidor, a verificação de espaço

em disco e permissões de pasta, com o objetivo de exclusão de programas e

arquivos temporários ou desnecessários que impactam na performance do sistema.

Adicionalmente são analisados os logs de sistema e serviços do Windows Server,
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os logs de saída e os serviços de mapas do ArcGIS Server e complementarmente

são realizadas as salvas dos bancos.

A gestão do ambiente em nuvem é a realização de atividades para que o sistema se

mantenha operacional, abrangendo:

I - Instalação/migração dos serviços Apache Tomcat, PostgreSQL Server, e

aplicações;

II - Gerenciamento do servidor e suas aplicações para que ele funcione sem

interrupções;

III - Backup diário dos bancos de dados, aplicações e arquivos da aplicação;

IV - Prover segurança do servidor e das aplicações;

V - Manter o servidor e aplicações atualizados.

4. Resultados Finais

As etapas de atividades propostas para o quarto mês de trabalho do projeto SIGA

Macaé de acordo com o Plano de Trabalho foram: Treinamento no uso das

ferramentas; Capacitação e apresentação das atividades do SIGA Macaé;

Treinamento do módulo balanço hídrico; e Gerenciamento, manutenção e

atualização da estrutura do sistema. Dessa maneira, apenas o módulo do

treinamento de recursos hídricos não foi abordado, devido uma solicitação do

próprio CILSJ, por falta de data de disponibilidade da equipe.
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5. Plano de Trabalho

A presente etapa corresponde ao mês quatro de trabalho, indicado no cronograma acima.
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6.  Cronograma Físico-Financeiro
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7. ANEXO A

Plano de Recursos Hídricos (2014)

Título da camada Nome da camada Fonte Escala Ano

Amostragem Água Superficial -

Pontos Macaé cam_sistema_aquiferos CBHMO 2014

Amostragem Água Superficial -

Pontos Rio das Ostras cam_aquiferos CBHMO 2014

Sedes Municipais cam_sedes_municipais CBHMO 2014

Captação da Bacia - Abastecimento cam_capt_abastecimento CBHMO 2014

Captação da Bacia - Aquicultura cam_capt_aquicultura CBHMO 2014

Captação da Bacia - Criação Animal cam_capt_criacao_animal CBHMO 2014

Captação da Bacia - Industria cam_capt_industria CBHMO 2014

Captação da Bacia - Irrigação cam_capt_irrigacao CBHMO 2014

Captação da Bacia - Lavagens

lavanderia cam_capt_lavagens_lavanderia CBHMO 2014
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Captação da Bacia - Mineiração cam_capt_mineracao CBHMO 2014

Captação da Bacia - Obras de

Construção de Estradas cam_capt_obras_construcao_estradas CBHMO 2014

Captação da Bacia - Serviços

Marítimos cam_capt_servicos_maritimos CBHMO 2014

Captação da Bacia - Termoelétrica cam_capt_termoeletrica CBHMO 2014

Dutovias cam_dutovias CBHMO 1/25.000 2014

Estação Fluviométrica cam_est_fluviometrica CBHMO 2014

Estação Fluviométrica NF cam_est_fluviometrica_NF CBHMO 2014

Extração Mineral cam_extracao_mineral CBHMO 2014

Extração Mineral - Departamento

Nacional de Produção Mineral -

Poligono cam_pol_req_DNPM CBHMO 2014

Extração Mineral - Departamento

Nacional de Produção Mineral - Ponto cam_ponto_req_DNPM CBHMO 2014

Geologia - Estações Geológicas cam_est_geologicas CBHMO 2014

Geologia - Unidades Geomorfológicas cam_unidades_geomorfologicas CBHMO 2014

Geologia - Unidades Litológicas cam_unidades_litologicas CBHMO 2014

Hidrolgeologia - Água Mineral cam_agua_mineral CBHMO 2014
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Hidrolgeologia - Disponibilidade Água

Subterrâneas cam_disp_agua_sub CBHMO 2014

Hidrolgeologia - Disponibilidade

Hídrica Subterrânea cam_disp_hidrica_sub CBHMO 2014

Hidrolgeologia - Poços cam_pocos CBHMO 2014

Hidrografia cam_hidrografia CBHMO 1/25.000 2014

Hidrografia Macaé cam_hidrografia_macae CBHMO 1/25.000 2014

Hidrografia Poligonal cam_hidrografia_poligonal CBHMO 1/25.000 2014

Hidrografia Principal cam_hidrografia_principal CBHMO 1/25.000 2014

Indústrias cam_industrias CBHMO 1/25.000 2014

Refinarias cam_refinarias CBHMO 2014

Usinas cam_usinas CBHMO 2014

Infraestrutura - Rodovia cam_inf_rodoviaria CBHMO 1/25.000 2014

Infraestrutura - Ferrovia cam_inf_ferroviaria CBHMO 1/25.000 2014

Linhas de Transmissão cam_linhas_transmissao CBHMO 1/25.000 2014

Distritos cam_distritos CBHMO 1/25.000 2014

Municípios cam_municipios CBHMO 2014

Setores Censitários cam_setores_censitarios CBHMO 2014

Oceano cam_oceano CBHMO 2014
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Pedologia - Aptidão Solo cam_aptidao_solo CBHMO 2014

Pedologia - Classe Aptidão Solo cam_classe_aptidao_solo CBHMO 2014

Pedologia - Unidades Pedológicas cam_unidades_pedologicas CBHMO 2014

Pedologia - Uso e Ocupação

Tipologia cam_uso_ocupacao_tipologia CBHMO 1/350.000 2014

Pedologia - Vegetação cam_vegetacao CBHMO 2014

Isoetas Precipitação cam_isoetas_precipitacao CBHMO 2014

Regiões Homogêneas cam_regiao_homogeneas CBHMO 2014

Saneamento: Estação de Captação

de Água cam_est_cap_agua CBHMO 1/25.000 2014

Saneamento: Estação de Tratamento

de Água cam_est_trat_agua CBHMO 1/25.000 2014

Saneamento: Estação de Tratamento

de Esgoto cam_est_trat_esgoto CBHMO 1/25.000 2014

Turismo Local cam_turismo_locais CBHMO 2014

Unidades de Conservação cam_unidades_conservacao CBHMO 2014

APP Altitude 1800 metros cam_APP_altitude_1800m CBHMO 2014

APP Declividade 45 graus cam_APP_declividade_45g CBHMO 2014

APP Hidrografia 100 metros cam_APP_hidrografia_100m CBHMO 2014

APP Hidrografia 30 metros cam_APP_hidrografia_30m CBHMO 2014
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APP Hidrografia 50 metros cam_APP_hidrografia_50m CBHMO 2014

APP Lagos e Lagoas 30 metros cam_APP_lagos_lagoas_30m CBHMO 2014

APP Nascentes cam_APP_nascentes CBHMO 2014

APP Topo de Morro cam_APP_topo_morro CBHMO 2014
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