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Introducgao

Seguindo as diretrizes da Politica Nacional de Recursos Hidrico estabelecidas pela Lei
das Aguas (Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997) o Consércio Intermunicipal Lagos S&o
Jodo, entidade delegataria de fungbes de agéncia de bacias do Comité de Bacias
Hidrograficas dos rios Macaé e das Ostras, contratou a K2 Sistemas, consultoria
especializada no desenvolvimento de processos na area de gestdo de bacias
hidrogréficas, com o objetivo de Implantacdo e Gerenciamento do Sistema de

Informagdes sobre Recursos Hidricos da Regido Hidrografica (SIRH) da RH - VIII.

O projeto teve inicio em setembro de 2022, com a definicdo do Plano de Trabalho a ser
cumprido pela K2 Sistemas e com a implantagdo do Siga Macaé em produgédo. O
sistema SIGA Macaé esta disponivel para uso dos interessados em
https://sigamacae.k2sistemas.com.br/, e sob gestdo da K2 Sistemas, que garante a

segurancga dos dados e operacionalidade continuada.

Na sequéncia do processo foi dada continuidade as atividades do oitavo més do Plano
de Trabalho, sendo que em abril foi abordado o gerenciamento, manutengédo e

atualizacao da estrutura do sistema de acordo com a demanda.
Objetivo

O presente relatério tem como objetivo apresentar as atividades do més de abril de
acordo com as especificagdes do Plano de Trabalho. Especificamente relatar as
atividades de gerenciamento, atualizagdo e treinamentos propostos, atualizagbes no

sistema e adi¢des de novos dados no Macaé Mapa e SIGED.
Acoes Desempenhadas

Ao longo do més de abril, foi realizada a atividade de Gerenciamento, Manutencgao e

Atualizagao na Estrutura do Sistema, com atualizagdes e cadastro de novos dados.
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3.1 Atualizacao do Sistema e Adigao de Novos Dados

As atualiza¢des na estrutura do sistema séo atividades continuas que ocorrem durante
todo o processo de desenvolvimento do sistema, de acordo com a demanda do
CBHMO.

Ao longo do més de abril foram adicionados novos dados geograficos ao Macaé Mapa,
entre eles camadas geograficas do tipo ShapeFile e novos documentos ao SIGED.
Além de novos dados cadastrados, o sistema foi atualizado com mudancgas solicitadas

pela equipe CILSJ, cuja relagdo das mudangas segue abaixo.
3.1.1 Atualizagcoes no Sistema

Solicitacao durante a reuniao de marco:

Criagdo da funcdo para o Macaé Mapa “Definir Coordenadas”, ao clicar em
determinado ponto do mapa as coordenadas sao definidas automaticamente -

Atualizagao foi implementada e ja esta funcionando corretamente.

Solicitacoes feitas durante o treinamento do médulo SAO:

Mudanca no Plugin do médulo SAO, alteragcao do parametro de vazao, Q7,10 para a

vazdo Q95 - Alteracgao foi implementada e ja esta funcionando corretamente.

Mudanca no modulo de outorgas, alteracdo de entrada de arquivo, as entradas nos
formatos PDF, DOC e DOCX ja estdo funcionando corretamente, foi solicitado que
fosse possivel adicionar os dados em formato EXCEL - A prévia dessa atualizagao ja
esta disponivel, porém ainda é preciso determinar as regras de importacao da

planilha.

licitacbes fei ir mento “lll RELATORIO DE AVALIACAO D
PRODUTO - 1° RELATORIO MENSAL - OUTUBRO- E MANUAL DO USUARIO" :

Item F: “Pagina 31: A aba “Conteudo do Arquivo” ndo esta funcionando na plataforma
online, favor atualizar a ferramenta online.” - A corre¢dao dessa aba esta sendo
estudada pela equipe técnica e assim que resolvida sera implementada no

sistema.
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Ao longo deste sétimo més do projeto foram adicionados novos dados geograficos, 10

novas camadas, a fim de tornar o sistema mais completo, explorando diferentes fontes

e escalas. As camadas sao arquivos no formato Shapefile (.shp), que armazenam

dados de vetores para guardar as coordenadas e os atributos de feicbes geograficas.

Estes arquivos s&o essenciais para a visualizagdo das informacgdes desejadas e seus

atributos no Macaé Mapa.

Lista de novas camadas:

N° [ Titulo da Camada Nome da Camada Fonte Escala | Ano
1 Sub - bacias da regido

hidrografica VIII cam_Bacia_SubBacia CBHMO n/a 2014
2 , -

Bacias da regido

hidrografica VI cam_Bacias CBHMO n/a 2014
3 cam_Bacia_Macae_Contor

Bacia do Rio Macaé no CBHMO n/a 2014
4 L

Regido hidrolégica do

Macaé e das Ostras cam_Bacia_Contorno CBHMO n/a 2014

Hidrogeologia -
5 |pisponibilidade hidrica

média subterranea cam_dis_agua_media CBHMO n/a 2014
6 cam_hidrografia_qual_cona

Hidrografia - CONAMA ma CBHMO n/a 2014
7 Infraestrutura - Rodovias

federais e estaduais cam_rodovias CBHMO n/a 2014
8

Cadastro - INEA 2022 cam_rhviii_cnarh_outorgas |[INEA n/a 2022
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Sistema de Aquiferos

cam_sistema_aquiferos

CBHMO

n/a

2014

10

Aquiferos

cam_aquiferos

CBHMO

n/a

2014

3.1.3 Adigcao de novos documentos no SIGED

O SIGED é o mddulo de gestao e atualizagdo de dados do Plano de Bacia que tem

como objetivo administrar toda a informagao produzida no Plano de Bacia, garantindo

acessibilidade, segurancga, controle e atualizagdo de toda a informag&o disponivel em

ambiente online. A atualizacdo dos documentos foi feita de acordo com os documentos

disponiveis no site do Comité de Bacia do

rio Macaé de das Ostras

(https://cbhmacae.eco.br/). Abaixo a relagdo de documentos adicionados:

1 - Relatoério de Avaliagao do Contrato de Gestdo 2019;
2 - Relatdrio de Avaliagao do Contrato de Gestao 2020;
3 - Relatdério de Avaliagao do Contrato de Gestao 2021;
4 - Relatério de Situacao Ano |;

5 - Relatoério de Gestao Ano |;

6 - Relatoério de Execucéo Ano |,

7 - Relatdrio de Situagao Ano lI;

8 - Relatorio de Gestao Ano ll;

9 - Relatério de Execugéo Ano lI;

10 - Relatério de Situacéo Ano llI;

11 - Relatdrio de Gestao Ano llI;

12 - Relatério de Execugao Ano llI;

13 - Relatério de Situagdo Ano 1V;

14 - Relatério de Gestao Ano IV;

15 - Relatério de Execucao Ano |V,

16 - Relatério de Situacado Ano V;
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17 - Relatério de Gestao Ano V;

18 - Relatério de Execugao Ano V;

19 - Relatério de Situacdo Ano VIl e VII;

20 - Relatério de Gestao Ano VI e VI,

21 - Relatério de Execugao Ano Vi e VII;

22 - Relatério de Situacado Ano VIII;

23 - Relatério de Gestao Ano VIII;

24 - Relatoério de Execugao Ano VI,

25 - Relatério de Execugao Ano IX;

26 - Relatério de Execugao Ano X;

27 - Relatério de Execucdo Ano XiI;

28 - Relatério Técnico do Cenario Ambiental - 1° Semestre - Ano XI;

29 - Relatério Técnico do Cenario Ambiental - 2° Semestre - Ano XI,

30 - Contrato de Gestao;

31 - RPRH - Relatério de Elaboragao do Plano de Recursos Hidricos;

32 - RCEO1 - Relatério da Elaboragao de Cenarios Estratégicos;

33 - RD04 - Relatorio do Diagndstico das Disponibilidades Hidricas;

34 - RD-03 — Relatério do Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo;

35 - RSF - Relatério Sintese do Plano de Recursos Hidricos Macaé Ostras;

36 - RD-02 — Relatdrio de Caracterizagdo Socioeconémica da Area do Estudo;

37- RS — Relatdrio Sintese e Diagnéstico Integrado (RS);

38 - RD-04 — Apéndice — Relatério de Cheias;

39 - RD-06 — Relatdrio do Balango Hidrico;

40 - RMS-01 — Relatoério da 12 Consulta Publica;

41 - RPP-02 — Relatorio das Estratégias de Implementagdo do PRH-Macaé Ostras;
42 - RPT — Relatério do Plano de Trabalho Consolidado;

43 - RD-05 — Relatério do Diagndstico da Demanda Hidrica;

44 - Produto 1 Plano de Trabalho do Programa de Pagamentos por Servigos
Ambientais (PSA) e Boas Praticas na RH VIII;

45 - Produto 2 Relatério de Diretrizes e Normas (Versdo Prévia) do Programa de

Pagamentos por Servigos Ambientais (PSA) e Boas Praticas na RH VIII;

10


https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2022/08/22003-RT-P1-00-02.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2022/11/22003-RT-P2-00-02.pdf
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46 - Produto 3 Arcaboucgo Juridico (Versdo Prévia) do Programa de Pagamentos por
Servicos Ambientais (PSA) e Boas Praticas na RH VIII;

47 - Produto 6 Caderno de Orientacbes para Beneficiarios do Programa de
Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA) e Boas Praticas na RH VIII;

48 - Produto 9 Plano de Mobilizacdo Social e também o Folder e o Cartaz do
Programa de Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA) e Boas Préticas na RH VIII;

49 - Decreto Municipal n°169/2021 que aprova e institui o Plano Municipal de
Saneamento Basico do Municipio de Macaé (RJ);

50 - Tomo | Relatério Completo Abastecimento de Agua Potavel (Relatérios do Plano
Municipal de Saneamento Basico);

51 - Tomo Il Relatério Completo Esgotamento Sanitario (Relatérios do Plano Municipal
de Saneamento Basico);

52 - Tomo Il Relatério Completo Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas
(Relatérios do Plano Municipal de Saneamento Basico);

53 - Tomo IV Relatério Completo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sodlidos
(Relatérios do Plano Municipal de Saneamento Basico);

54 - Relatério Consolidado (Relatérios do Plano Municipal de Saneamento Basico);

55 - Relatério Sintese (Relatérios do Plano Municipal de Saneamento Bésico);

56 - Relatério de Mobilizagdo Social das Audiéncias Publicas (Relatérios do Plano
Municipal de Saneamento Basico);

57 - Relatorio Parcial julho 2019 do Monitoramento de parametros limnoldgicos da
lagoa e do rio Imboassica;

58 - Relatorio Parcial outubro 2019 do Monitoramento de parametros limnolégicos da
lagoa e do rio Imboassica;

59 - Relatério Parcial janeiro 2020 do Monitoramento de parametros limnolégicos da
lagoa e do rio Imboassica;

60 - Relatério Parcial abril 2020 do Monitoramento de parametros limnoldgicos da lagoa
e do rio Imboassica;

61 - Relatério Final do Monitoramento de parametros limnoldgicos da lagoa e do rio

Imboassica;

62 - 1° relatdrio técnico semestral de Avaliagcao da qualidade da agua da REBIO Uniao;
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https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2022/11/22003-RT-P3-00-02.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Caderno-de-Orientacoes-para-Beneficiarios.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/CARTAZ_2_1-mesclado.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/Decreto_169-2021.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/Decreto_169-2021.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.1-PMSB-Macae_Agua_0121_R3.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.2-PMSB-Macae_Esgoto_0121_R3.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.3-PMSB-Macae_Drenagem_0121_R3.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.4-PMSB-Macae_Residuos_0121_R4.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.5-PMSB-Macae_Produto-7-Consolidado_0121_R4.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.6-PMSB-Macae_Produto-7-Sintese_0121_R5.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/07/7.7-PMSB-Macae_MS-Produto-7_0221_R3.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/1%C2%A7-Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Trimestral-julho-2019.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/2%C2%A7-Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Trimestral-Outubro-2019.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/3%C2%A7-Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Trimestral-Janeiro-2020.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/4%C2%A7Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Trimestral-Abril-2020.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/5%C2%A7-Relatorio-T%E2%80%9Acnico-Final-setembro-2020.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/1u%CC%A8-Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Semestral.pdf
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63 - 2° relatdrio técnico semestral de Avaliagdo da qualidade da agua da REBIO Uniao;
64 - | Relatério de Instalacado das Placas indicativas dos cursos d’agua na RH-VII;

65 - Il Relatério de Instalacao das Placas indicativas dos cursos d'agua na RH-VIII;

66 - | Relatério de Manutencao das Placas indicativas dos cursos d’agua na RH-VIII;

67 - Il Relatério de Manutencao das Placas indicativas dos cursos d’agua na RH-VIII;
68 - Relatério 01 do curso de Bioconstrucdo em Bambu;

69 - Relatério Final do curso de Bioconstrucdo em Bambu;

70 - Relatério do curso de Capacitagdo e Gestdo Colaborativa de Projetos
Comunitarios - Dragon Dreaming;

71 - Anexo | do relatdrio de projetos do curso de Capacitagdo e Gestao Colaborativa de
Projetos Comunitarios - Dragon Dreaming;

72 - Relatério Oficina Capacitagdo CBH Macaé das Ostras 2018;

73 - Relatério Oficina Saber Técnico 2019;

74 - Relatorio Oficina Saber Politico Macaé 2022;

75 - Relatorio Oficina Saber Politico Nova Friburgo 2022;

76 - Relatorio Oficina Saber Politico Rio das Ostras 2022;

77 - Relatorio Oficina Saber Popular Casimiro de Abreu 2022;

78 - Relatorio Oficina Saber Popular Lumiar (Nova Friburgo) 2022;

79 - Relatdrio Oficina Saber Popular Macaé 2022;

80 - Relatério Oficina Saber Popular Online 2022;

81 - Relatério Oficina Saber Popular Rio das Ostras 2022;

82 - Relatério Oficina Saber Corporativo 2020;

83 - Relatério Trimestral | de Sistematizagdo e Disseminagdo da Educagdo Ambiental
na Area de Protecdo Ambiental do Sana;

84 - Relatdrio Trimestral |l de Sistematizagao e Disseminagao da Educagao Ambiental
na Area de Protecdo Ambiental do Sana;

85 - Relatorio Trimestral Il de Sistematizagdo e Disseminagdo da Educagdo Ambiental
na Area de Protecdo Ambiental do Sana;

86 - Relatério Final de Sistematizacdo e Disseminacdo da Educacdo Ambiental na Area

de Protecdo Ambiental do Sana;
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https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/2u%CC%A8-Relat%C2%A2rio-T%E2%80%9Acnico-Semestral.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2019/07/I-Relat%C3%B3rio-de-Instala%C3%A7%C3%A3o-das-Placas.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2019/07/I-Relat%C3%B3rio-de-Instala%C3%A7%C3%A3o-das-Placas.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/08/I_Relato%CC%81rio_de_Manutenc%CC%A7a%CC%83o_das_Placas.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/08/II_Relato%CC%81rio_de_Manutenc%CC%A7a%CC%83o_das_Placas.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2020/03/RELATO%CC%81RIO-01-Casa-dos-SABERES.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/08/Bioconstru%C3%A7%C3%A3o-em-Bambu.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/08/Dragon_Dreaming.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2019/06/Relatorio-Oficina-Nivelamento_Enquadramento_FINAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/10SyeBTMxMR2iPFNJ01yPa4EKhcI5RnUv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H9E6cG-rFRWKL_FESxQ6_fkxeYBUX914/view?usp=share_link
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Politico-Nova-Friburgo-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Politico-Rio-das-Ostras-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Popular-Casimiro-de-Abreu-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Popular-Lumiar-Nova-Friburgo-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Popular-Macae-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Popular-Online-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Popular-Rio-das-Ostras-2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio-Oficina-Saber-Corporativo-2020.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2020/03/Relatorio-Trimestral-I-Projeto-Sistematizac%CC%A7a%CC%83o-e-Disseminac%CC%A7a%CC%83o-da-Educac%CC%A7a%CC%83o-Ambiental-na-APA.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2020/05/Relatorio-Trimestral-II-Projeto-Sistematiza%C3%A7%C3%A3o-e-Dissemina%C3%A7%C3%A3o-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-Ambiental-na-APA.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2020/03/Relatorio-Trimestral-III-Projeto-Sistematizac%CC%A7a%CC%83o-e-Disseminac%CC%A7a%CC%83o-da-Educac%CC%A7a%CC%83o-Ambiental-na-APA.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Sistematizacao_Disseminacao_Educacao_Ambiental_APA_Sana.pdf
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87 - Relatdrio (Programa Produtor de Aguas — Diagnéstico socioambiental e elaboragdo
de projeto técnico das agdes de conservagao de solo e agua da sub-bacia hidrografica
do alto curso do rio Macaé);

88 - Relatério (Sistemas Agroflorestais Sucessionais — SAFs);

89 - Relatério (Aguas para o Futuro);

90 - Relatério (Teatro Rio Esperanca);

91 - Plano de Trabalho IQA;

92 - Relatério Campo Topografico do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitario de
Nova Cidade — Rio das Ostras;

93 - Plano Trabalho SIGA Macaé do Sistema de Informacdes sobre Recursos Hidricos

da Regido Hidrografica dos Rios Macaé e das Ostras Geografica — SIGA Macaé.
3.2 Gestao do Ambiente em Nuvem

Como parte continua do projeto o sistema foi disponibilizado nas nuvens, estando
disponivel para utilizagdo nos treinamentos e para uso da equipe do Consorcio

Intermunicipal Lagos S&o Joao - CILSJ.

O sistema é acompanhado pela equipe de suporte e de manutengdo com o objetivo de
garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, pela execugéao rotineira e sistematica
de um conjunto de agdes de manutengao preventiva dos servidores nas nuvens de
forma a garantir o funcionamento continuo da aplicagcdo e de seus componentes,
permitindo identificar potenciais problemas que possam vir a causar eventuais

indisponibilidades do servigo.

Sendo assim, é feita a verificacdo de arquivos do servidor, a verificacdo de espago em
disco e permissbes de pasta, com o objetivo de exclusdo de programas e arquivos
temporarios ou desnecessarios que impactam na performance do sistema.
Adicionalmente sao analisados os logs de sistema e servigcos do Windows Server, os
logs de saida e os servigcos de mapas do ArcGIS Server e complementarmente sao

realizadas as salvas dos bancos.

A gestdo do ambiente em nuvem ¢é a realizagdo de atividades para que o sistema se

mantenha operacional, abrangendo:
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https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Diagnostico_Socioambiental_Produtor_Agua_CBH_Macae-ilovepdf-compressed.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2021/08/Relatorio_Sistemas_Agroflorestais_Sucessionais-1.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/08/Aguas-para-o-Futuro.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Teatro-Rio-Esperanca-ilovepdf-compressed.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-de-Trabalho-Estudo-de-Avaliacao-IQA-e-Salinidade.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Relatorio_Campo_Topografico_15_03_2022.pdf
https://cbhmacae.eco.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-Trabalho-SIGA-Macae-2.pdf
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| - Instalagdo/migragéo dos servigos Apache Tomcat, PostgreSQL Server, e aplicagdes;

I - Gerenciamento do servidor e suas aplicagbes para que ele funcione sem

interrupcgoes;

[Il - Backup diario dos bancos de dados, aplicacdes e arquivos da aplicagao;
IV - Prover seguranga do servidor e das aplicagoes;

V - Manter o servidor e aplicagdes atualizadas.

3.2.1 Resultados Google Analytics

O Google Analytics é uma plataforma que coleta dados de acesso do sistema e cria
relatorios. De acordo com ele, o SIGA Macaé recebeu nos ultimos 28 dias (intervalo de
31 de margo de 2023 até 27 de abril de 2023) 42 usuarios, sendo 28 novos. Cada
usuario passou em meédia no sistema 13min48s, totalizando 1,2 mil eventos
contabilizados.

Esses numeros sdo demonstrados na figura 1 abaixo, por um grafico retirado do

Google Analytics que mostra a variagdo do numero de usuarios que acessaram 0O

sistema.
Usudrios Novos usuarios Contagem de eventos Tempo medio @
42 28 1,2 mil 13 min.
L67% 7 T% +3,1% 112,6%
33 min 20 =
25 min 00 =
16 min 40 5

Gmin 20 5

n 00 s
D2 09 16 23
abr.
— Ultimos 25 dias = = Periodo anterior
Uitimos 28 dias « Ver resumo dos relatérios |

Figura 1: Gréfico retirado do Google Analytics
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Os acessos de usuarios por cidade também estdo disponiveis no Google Analytics.

Nos ultimos 28 dias (31 de margo até 27 de abril de 2023) usuarios acessaram o SIGA

Macaé de 13 cidades diferentes. A figura 2 mostra o grafico com acessos por cidades.

A figura 3 apresenta a tabela de usuarios por cidade com acesso de novos usuarios,

sessdes engajadas, taxa de engajamento e sessdes engajadas por usuario.

Usuarios por Cidade ao longo do tempo

e

ra

Usuarios por Cidade

Rio de Janeiro

Rio das Ostras

Macae

Angra dos Reis

Butia

0z 09 6 0 5 10 15 20
@ Rio de Janciro @ Rio das Ostras @ Angra dos Reis @ Macae @ Nova Friburgo
Figura 2: Grafico de acesso por cidade
Cidade - + ¥ Usudrios Novos Sessbes Taxa de Sessbes
usudrios engajadas engajamento
42 28 134 62,62% 319
100% do teotal 100% do total 100% do total Média de 0% Média de 0%
1 Rio de Janeiro 18 12 92 66,19% 511
2 Rio das Ostras 9 4 16 66,67% 178
3  Macae 4 4 3 60% 0,75
4 Angra dos Reis 3 Q 8 44, 44% 2,67
5 Butia 2 2 2 40% 1,00
6 Nova Friburgo 2 1 4 57,14% 2,00
7 (not set) 1 1 0 0% 0,00
8  Belford Roxo 1 1 5 83,33% 5,00
9 Duque de Caxias 1 1 0 0% 0,00
10  ltaberaba 1 0 1 50% 1,00
11 Itajuba 1 1 1 100% 1,00
12 Petropolis 1 1 1 100% 1,00
13 Porto Alegre 1 0 1 50% 1,00

Figura 3: Tabela de usuarios por cidade
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Legenda:

Sessoées engajadas: O numero de sessdes que duraram mais de 10 segundos, que tiveram um evento

de conversao ou que tiveram 2 ou mais visualizagbes de pagina.

Taxa de engajamento: A percentagem de sessdes com interagdo (sessées com intera¢do a dividir pelas

sessobes).

Sessdes engajadas por usuario: Numero de sessdes com interagdo por utilizador (sessdes com

interacao/utilizadores).

As paginas mais acessadas foram monitoradas do dia 03 de fevereiro de 2023 até 03
de fevereiro de marco (figura 4). A tabela mostra a quantidade de visualizacdes,
usuarios, visualizagdes por usuario , tempo médio de engajamento e contagem de

eventos, divididos por cada uma das URLs.

Caminho da pagi..classe datela ~ + { Visualizagdes Usudrios Visualizagbes Tempo Contagem de eventos
por usuario médio de Todos os eventos  ~
engajamento

1179 47 25,09 20min27 s 4.536
100% do total 100% do total Média de 0% Média de 0% 100% do total
1 /siga-k2/map 331 38 8,71 15min 34 s 954
2 /portal/index.zul 257 39 6,59 1min53s 900
3 /portal/sigaweb.zul 221 33 6,70 2min 08 s 708
4 /portal/projetos.zul 89 21 4,24 1min36s 274
5  /portal/siged.zul 75 19 3,95 1min47s 224
6  /zul/usuario/usuarioLoginPrincipal.zul 49 13 3,77 0 min 51s 151
7 /zul/portaria/portariaLista.zul 45 8 563 7min30s 187
8 /zul/home/home.zul 41 11 3,73 0 min 44 s 131
9  /zul/portaria/portarialmportar.zul 23 8 2,88 1min15s 102
10 /zul/portariaretificacao/portariaRetificacaolista.zul 9 4 2,25 6min1ls 527

Figura 4: Acesso dos contetuidos - Siga MAcaé

Legenda: URLs de acesso as paginas

1: Macaé Mapa (acesso para equipe de desenvolvimento);

2: Pagina inicial;

3: Macaé Mapa (publico geral);

4: Acompanhamento de Ag¢des (GePro);
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5: SIGED - Plano de Bacia;

6: Login SIGED;

7: Lista de Outorgas (Logado);
8: Home SIGED (Logado);

9: Importar Outorgas (Logado);

10: Retificagcdo de Outorgas (Logado).
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A partir dessa lista é possivel notar que o conteudo mais acessado foi Macaé Mapa de

acesso aos desenvolvedores com 28% dos acessos totais nesse periodo. Para o

publico geral, a pagina com mais acessos foi a inicial (21,7%), seguida pela pagina do
Macaé Mapa (18,7%), acompanhamento de a¢des (7,5%) e SIGED (6,3%).

4. Resultados Finais

A etapa de atividade proposta para o oitavo més de trabalho do projeto SIGA Macaé de

acordo com o Plano de Trabalho foi o Gerenciamento, Manutencao e Atualizagcdo da

estrutura do sistema, devidamente realizada.
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5. Plano de Trabalho

Etapas

| - Elaboracio e entrega de Planc de Trabalho ao CILS)

Il a - Implantagio do SIGA Macaé

Ii b - Treinamento no uso das ferramentas

Il - Treinamento do Médulo MacaéMap e ADMIN

IV - Treinamenrto do GEPRO - Gestio do Plano
plurianual e suas agdes e Projetos

W - Treinamento do Madule SIGED - Sistema de
Gestio de documentos e dados do CBH Macaé
Wl - Treinamento do Médulo Balango Hidrico

Vil - Divulgacio das informacdes através das paginas
eletrénicas do CBH Macaé e CILS)

Vil - Capacitaciio e apresentacio das atividades do
SIGA Macaé

I¥ - Gerenciamento, manutencio e atualizacio na
estrutura do sistema

A presente etapa corresponde ao oitavo més de trabalho, indicado no cronograma acima.

10

11
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sistemas

6. Cronograma Fisico-Financeiro

Produtos
| - Elaboracdo e entrega de Plano de Trabalho ao CILS)

lia - Implantacio do SI1GA Macaé
ll-b Ttreinamento no uso das ferramentas

Il - Treinamento do Médulo MacaéMap e ADMIN

IV -Treinamenrto do GEPRO - Gestio do Plano
plurianual e suas agcbes e Projetos

V- Treinamento do Mddulo SIGED - Sisterna de
Gestio de documentos e dados do CBH Macaé

W1 - Treinamento do Mdédulo Balango Hidrico

Wil - Divulgacio das informacBes atrawvés das paginas
eletrénicas do CBH Macaé e CILS)

Wil - Capacitacio e apresentacio das atividades do
SIGA Macaé

I¥ - Gerenciamento, manutencio e atualizacio na
estrutura do sistema

¥ - Entrega dos Relatorios de Atividades

Custo/Més(RS):
Percentual /Més(3):

Custoy Acumulado(RS):
Percentual fAcumulade (36):

"

36.680,00 45.850,00  119.210,00 119.210,00  238.420,00 82.530,00 45.850,00
4% 5% 13% 13% 26% 9% 5%
36.680,00 82.530,00  201.740,00 320.950,00  559.370,00  641.900,00  687.750,00
4% 9% 22% 35% 61% 70% 75%

733.600,00
80%



