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LISTA DE SIGLAS

ANA Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

CBH Comitê de Bacia Hidrográfica

CILSJ Consórcio Intermunicipal Lagos São João

CBHMO Comitê da Bacia Hidrográfica do Macaé e Ostras

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEA Instituto Estadual do Ambiente

MMA Ministério do Meio Ambiente

MPRJ Ministério Público do Rio de Janeiro

OGC Open Geospatial Consortium

PRH Plano de Recursos Hídricos

PPA Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos Rios

Macaé e das Ostras

RH Região Hidrográfica

SIGED Sistema de Gestão Documental
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1. Introdução

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídrico estabelecidas pela

Lei das Águas (Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997) o Consórcio Intermunicipal Lagos

São João, entidade delegatária de funções de agência de bacias do Comitê de

Bacias Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras, contratou a K2 Sistemas,

consultoria especializada no desenvolvimento de processos na área de gestão de

bacias hidrográficas, com o objetivo de Implantação e Gerenciamento do Sistema de

Informações sobre Recursos Hídricos da Região Hidrográfica (SIRH) da RH - VIII.

O projeto teve início em setembro de 2022, com a definição do Plano de Trabalho a

ser cumprido pela K2 Sistemas e com a implantação do Siga Macaé em produção.

O sistema SIGA Macaé está disponível para uso dos interessados em

https://sigamacae.k2sistemas.com.br/, e sob gestão da K2 Sistemas, que garante a

segurança dos dados e operacionalidade continuada.

Na sequência do processo foi dada continuidade às atividades do sexto mês do

Plano de Trabalho, sendo que em Fevereiro foi abordado o gerenciamento,

manutenção e atualização da estrutura do sistema. Adicionalmente foi feita a

Capacitação e apresentação das atividades SIGA Macaé, Treinamento no uso das

ferramentas e Treinamento do módulo Balanço Hídrico que haviam sido transferidos

para data posterior, devido uma solicitação da equipe CILSJ.

2. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades do mês de fevereiro

de acordo com as especificações do Plano de Trabalho. Especificamente relatar as

atividades de gerenciamento, atualização e treinamentos propostos, atualizações no

sistema, adições de novos dados no Macaé Mapa e treinamento do módulo Balanço

Hídrico.
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3. Ações Desempenhadas

Ao longo do mês de fevereiro, foram realizadas as atividades: Gerenciamento,

Manutenção e Atualização na Estrutura do Sistema, com atualizações e cadastro de

novos dados; e Treinamento do Módulo Balanço Hídrico, última etapa de

treinamento no uso das ferramentas.

3.1 Atualização do Sistema e Adição de novos dados

As atualizações na estrutura do sistema, são atividades contínuas, que ocorrem

durante todo o processo de desenvolvimento do sistema de acordo com a demanda

do CBHMO.

Ao longo do mês de fevereiro foram adicionados novos dados geográficos ao Macaé

Mapa, entre eles camadas geográficas do tipo ShapeFile e a criação de novos

mapas temáticos, que serão especificados abaixo. Além de novos dados

cadastrados, o sistema foi atualizado com mudanças solicitadas pela equipe CILSJ,

cuja relação das mudanças segue abaixo.

3.1.1 Atualizações no Sistema

Solicitações durante o treinamento:

● Intervalo de zoom para a visualização das camadas do Macaé Mapa fossem

menores, para ter uma precisão maior no zoom desejado. A equipe técnica

analisou e constatou que, como a camada base do mapa é do Google, o

zoom tem que respeitar os níveis de visualização fornecidos pelo Google, que

são 22 níveis correspondentes a diferentes escalas dos mapas base. Esses

níveis são discretos (número inteiros), o que não permite utilizar níveis

intermediários de zoom; dessa forma, não é possível diminuir esse intervalo.

Contudo o mapa base foi atualizado e já comporta a área de interesse com

maior aproveitamento de espaço possível. Além disso, é possível mudar o

mapa extent inicial SIGA, bastando entrar com usuário e salvar novo extent,

como demonstrado no treinamento Macaé Mapa. Uma alternativa para dar o

zoom na área de interesse com mais precisão é pressionar a tecla “Shift” e

8



clicar com o mouse acima de onde é desejado o zoom, formando um

retângulo.

● Para o Sistema de Acompanhamento de Projetos foi solicitada a criação do

campo “Parceiros” para vincular entidades parceiras a cada projeto, caso

necessário. Esse campo já foi criado e está disponível para uso.
● No acompanhamento das outorgas foi solicitado que vários arquivos

pudessem ser selecionados de uma vez. Essa implementação já foi feita e
está disponível para uso.

Solicitações feitas a partir do documento “III RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PRODUTO - 1° RELATÓRIO MENSAL - OUTUBRO- E MANUAL DO USUÁRIO" :

Item B: "Substituir no Relatório Mensal 01, Manual e na plataforma online o termo

“Plano Diretor de Recursos Hídricos” e “Plano Plurianual de Aplicação” por “Plano de

Recursos Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e Ostras (PRH-VIII)” e

“Plano Plurianual de Investimento da Região Hidrográfica dos rios Macaé e Das

Ostras (PPA), respectivamente." - Alteração feita.

Item D: “Página 15: No item 3.2.3, tanto no relatório quanto na plataforma online,

retirar dado referente ao “Programa Revitaliza CBH portal/index.jsp”, pois se trata de

um programa de outro Comitê” - Alteração solicitada para equipe técnica de
desenvolvimento.

Item R: “Na página 23: No tópico de “Download da Camada”, nota-se que o arquivo

no formato de Shapefile baixa corretamente, entretanto o formato de KML vem

danificado e/ou vazio. É necessário ajustar a funcionalidade na plataforma online.” -

O problema foi relatado à equipe técnica que irá analisar.

Item F: “Página 31: A aba “Conteúdo do Arquivo” não está funcionando na

plataforma online, favor atualizar a ferramenta online.” - O problema foi relatado à
equipe técnica que irá analisar.

Solicitações feitas a partir do documento “I RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS
PRODUTOS - 3° RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2022”:

Tópico: II. Atualização do Sistema
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● Item e: “ No sistema, na página do Módulo SIGED, na parte de Acervo –

retirar o tópico de “teste”.” - Alteração feita.

Tópico: III. Adição de novos dados Macaé Mapa

● Item a: “Durante a avaliação do item 3.2.1, foi possível notar:”

i. “As camadas de Hidrogeologia estão com o nome “Hidrolgeologia” no

sistema, solicita-se que os nomes das camadas sejam corrigidos” - Alteração
feita.
ii. “A camada “Hidrografia” (cam_hidrografia) gera apenas a hidrografia do

Alto Curso do Rio Macaé, sugere-se alterar o nome da camada para

“Hidrografia do Alto Curso do Rio Macaé” (Figura 1);” - Alteração feita

Solicitações feitas a partir de documento “I RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PRODUTO - 4° RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO/2023”:

Tópico: II. Ações realizadas

● Item b: “ Durante a revisão do relatório e conferência das camadas inseridas,

notou-se a necessidade de um mecanismo de busca/pesquisa na caixa de

seleção de camadas (Adicionar Camada), a fim de agilizar a verificação de

acordo com as adições no sistema e para facilitar o uso por terceiros, visto

que há muitas informações disponíveis e a caixa de busca existente é limitada

às camadas ativas. Solicita-se que a contratada avalie uma maneira de

viabilizar a implementação de um mecanismo de busca/pesquisa na caixa de

adição de camadas.” - Alteração feita e implementada.

● “Na caixa de seleção de camadas, é possível criar uma caixa de seleção, na

qual possibilite selecionar todas as camadas de um grupo só de uma vez?

Por exemplo, ao selecionar “adicionar camada”, aparece o primeiro grupo

“Áreas Prioritárias para Proteção/Recuperação Ambiental”, se eu quiser ativar
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todas as camadas deste grupo preciso selecionar uma a uma. Teria alguma

forma de selecionar todas de uma vez?” - Solução criada e implementada.
Tópico: “III. Atualização do Sistema e Adição de Novos Dados – item 3.1.2”

item c: “Ao verificar a conformidade da tabela de novas camadas (pág 8-9) com o

módulo Macaé Mapa foi possível constatar que:”

● Item 20 - Alteração feita.
● Camada “Trechos Vulneráveis à Inundação - Alteração feita.
● Camada elemento fisiográfico natural - Alteração feita.
● Camadas Pontos Centrais (Pólos Centrais) e Ligações entre centros

corrigidas na tabela - Alteração feita.
● Item duplicado removido da planilha - Alteração feita.
● Todos os mapas temáticos foram alterados conforme o solicitado - Alteração

feita.
● A camada setores censitários (cam_33SEE250GC_SIR_m) tem

preenchimento transparente, a cor branca presente no menu ocorre em

função da cor branca como fundo do Siga - Alteração feita.
● Camada cam_SNIRH_BALANCOQUALIQUANTI_macae de balanço hídrico

pode ser alterada, contudo algumas áreas ficam sem informação -

Verificando resultado possíveis.

3.1.2 Adição de novas camadas

Ao longo deste sexto mês do projeto foram adicionados novos dados geográficos, 47

novas camadas, a fim de tornar o sistema mais completo, explorando diferentes

fontes e escalas. As camadas são arquivos no formato Shapefile (.shp), que

armazenam dados de vetores para guardar as coordenadas e os atributos de feições

geográficas. Estes arquivos são essenciais para a visualização das informações

desejadas e seus atributos no Macaé Mapa.

Lista de novas camadas:
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N° Título da Camada Nome da Camada Fonte Escala Ano

1 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (0 a 3

anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_0a3_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

2 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (4 a 5

anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_4a5_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

3 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (6 a 14

anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_6a14_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

4 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (15 a 17

anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_15a17_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

5 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (15 a 60

anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_15a60_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

6 Percentual de Pessoas

por Faixa Etária (acima

de 60 anos)

cam_censo2010_pessoas_i

dades_acima60_m

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

7 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- Até meio salário

cam_ate_meio_salario_mini

mo

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010
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mínimo

8 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- De meio até 2 salários

mínimos

cam_meio_ate_2_salarios CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

9 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- De 2 até 5 salários

mínimos

cam_2_ate_5_salarios CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

10 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- De 5 até 10 salários

mínimos

cam_5_ate_10_salarios CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

11 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- Acima de 10 salários

mínimos

cam_acima_de_10_salarios CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

12 Percentuais de Renda

por Domicílio (per capita)

- Sem Renda

cam_sem_renda CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

13 Percentual de

Abastecimento de Água

(Nascente/ Poço)

cam_indicador_infra_abast_

agua_nasc

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

14 Percentual de

Abastecimento de Água

cam_indicador_infra_abast_ CENSO2010/ n/a 2010
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(Chuva/ Cisterna) agua_chuv MPRJ

15 Percentual de

Abastecimento de Água

(Outra Forma de

Abastecimento)

cam_indicador_infra_abast_

agua_outr

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

16 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Em

Caçamba de Serviço de

Limpeza)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_cacam

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

17 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Lixo

Queimado na

Propriedade)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_queimado

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

18 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Lixo

Enterrado na

Propriedade)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_enterrado

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

19 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Lixo

Jogado em Terreno

Baldio)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_jogad

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

20 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Outro

Destino)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_outro

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010
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21 Percentual de Coleta de

Lixo Domiciliar (Lixo

Jogado em rio, lago ou

mar)

cam_indicador_infra_coleta

_lixo_jogad_rio

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

22 Percentual Tratamento

de Esgoto Sanitário

(Fossa Séptica)

cam_indicador_infra_esgot_

sanit_fossa

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

23 Percentual Tratamento

de Esgoto Sanitário

(Fossa Rudimentar)

cam_indicador_infra_esgot_

sanit_fossa_rud

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

24 Percentual Tratamento

de Esgoto Sanitário

(Vala)

cam_indicador_infra_esgot_

sanit_vala

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

25 Percentual Tratamento

de Esgoto Sanitário (Rio,

lago ou mar)

cam_indicador_infra_esgot_

sanit_rio

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

26 Percentual Tratamento

de Esgoto Sanitário

(Outro)

cam_indicador_infra_esgot_

sanit_outr

CENSO2010/

MPRJ

n/a 2010

27 Pedologia - EMBRAPA cam_brasil_solos_5m_2020

1104_mc

EMBRAPA 1/

5.000.00

0

2020

28 Assentamentos cam_dashboard_settlement

s_static_layer_m

INCRA/MapBi

omas

n/a 2019
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29 Áreas Prioritárias para a

Conservação da

Biodiversidade -

Importância Biológica -

MMA

cam_areas_priori_import_m

c

MMA n/a

30 Unidades de

Conservação - MMA

cam_dashboard_conservati

on_unit_static_layer_m

MMA/MapBio

mas

n/a 2019

31 Propriedades e Posses

Rurais Cadastradas no

CAR

cam_dashboard_rural_prop

erties_static_layer_m

Serviço

Florestal

Brasileiro/

MapBiomas

n/a 2022

32 Índice de coleta de

esgoto - 2010

cam_rhviii_snis_ae_in015_

2010

IBGE 1/25.000 2021

33 Índice de coleta de

esgoto - 2015

cam_rhviii_snis_ae_in015_

2015

IBGE 1/25.000 2021

34 Índice de coleta de

esgoto - 2020

cam_rhviii_snis_ae_in015_

2020

IBGE 1/25.000 2021

35 Índice de coleta de

esgoto - 2021

cam_rhviii_snis_ae_in015_

2021

IBGE 1/25.000 2021

36 Índice de atendimento

urbano de água - 2010

cam_rhviii_snis_ae_in023_

2010

IBGE 1/25.000 2021

37 Índice de atendimento cam_rhviii_snis_ae_in023_ IBGE 1/25.000 2021
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urbano de água - 2015 2015

38 Índice de atendimento

urbano de água - 2020

cam_rhviii_snis_ae_in023_

2020

IBGE 1/25.000 2021

39 Índice de atendimento

urbano de água - 2021

cam_rhviii_snis_ae_in023_

2021

IBGE 1/25.000 2021

40 Índice de atendimento

total de água - 2010

cam_rhviii_snis_ae_in055_

2010

IBGE 1/25.000 2021

41 Índice de atendimento

total de água - 2015

cam_rhviii_snis_ae_in055_

2015

IBGE 1/25.000 2021

42 Índice de atendimento

total de água - 2020

cam_rhviii_snis_ae_in055_

2020

IBGE 1/25.000 2021

43 Índice de atendimento

total de água - 2021

cam_rhviii_snis_ae_in055_

2021

IBGE 1/25.000 2021

44 Índice de atendimento

total de esgoto - 2010

cam_rhviii_snis_ae_in056_

2010

IBGE 1/25.000 2021

45 Índice de atendimento

total de esgoto - 2015

cam_rhviii_snis_ae_in056_

2015

IBGE 1/25.000 2021

46 Índice de atendimento

total de esgoto - 2020

cam_rhviii_snis_ae_in056_

2020

IBGE 1/25.000 2021
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47 Índice de atendimento

total de esgoto - 2021

cam_rhviii_snis_ae_in056_

2021

IBGE 1/25.000 2021

3.1.3 Adição de novos Mapas Temáticos

Os mapas temáticos são mapas predefinidos que possuem um conjunto de camadas

com um tema específico. Eles foram criados com o intuito de facilitar o uso do

operador com mapas específicos para diversas situações, que podem ser usados

como definidos ou servir como base para serem alterados de acordo com a

necessidade de cada projeto. Com o objetivo de deixar o sistema mais completo

foram criados mais 4 novos mapas temáticos que já estão disponíveis no Macaé

Mapa. Nos mapas temáticos existem camadas ativas, na qual a visualização já está

previamente selecionada, e camadas não ativas que podem ser selecionadas de

acordo com a demanda do usuário.

Lista de Novos Mapas Temáticos:

Subgrupos Nome Mapa
Temático Camadas Ativas Camadas Não Ativas Fonte Ano

Indicadores
do Sistema
Nacional
sobre

Saneament
o - SNIS

Índice de
atendimento
total de
água - SNIS
Série
Histórica

- Limite da Bacia -
Destaque
- Limite da Bacia
Hidrográfica dos rios
Macaé e das Ostras -
MPRJ
- Índice de atendimento
total de água - 2021

- Rios Principais - IBGE -
2018
- Índice de atendimento
total de água - 2010
- Índice de atendimento
total de água - 2015
- Índice de atendimento
total de água - 2020

SNIS

2021
Índice de
atendimento
total de
esgoto -
SNIS Série
Histórica

- Limite da Bacia -
Destaque
- Limite da Bacia
Hidrográfica dos rios
Macaé e das Ostras -
MPRJ
- Índice de atendimento
total de esgoto - 2021

- Rios Principais - IBGE -
2018
- Índice de atendimento
total de esgoto - 2010
- Índice de atendimento
total de esgoto - 2015
- Índice de atendimento
total de esgoto - 2020

SNIS
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Índice de
atendimento
urbano de
água - SNIS
Série
Histórica

- Limite da Bacia -
Destaque
- Limite da Bacia
Hidrográfica dos rios
Macaé e das Ostras -
MPRJ
- Índice de atendimento
urbano de água - 2021

- Rios Principais - IBGE -
2018
- Índice de atendimento
urbano de água - 2010
- Índice de atendimento
urbano de água - 2015
- Índice de atendimento
urbano de água - 2020

SNIS

Índice de
coleta de
esgoto -
SNIS Série
Histórica

- Limite da Bacia -
Destaque
- Limite da Bacia
Hidrográfica dos rios
Macaé e das Ostras -
MPRJ
- Índice de coleta de esgoto
- 2021

- Rios Principais - IBGE -
2018
- Índice de coleta de
esgoto - 2010
- Índice de coleta de
esgoto - 2015
- Índice de coleta de
esgoto - 2020

SNIS

Todos esses mapas podem ser encontrados na seleção de mapas temáticos de

Macaé mapa, estão distribuídos dentro de subgrupos de acordo com a sua temática,

como demonstrado na figura 1 abaixo.

Figura 1: Seleção de mapas temáticos com novos dados
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3.2 Treinamento do Módulo Balanço Hídrico/SAO

O SAO, Sistema de Acompanhamento de Outorgas, fornece aos usuários as

informações publicadas a respeito das outorgas emitidas na bacia, oferecendo

informações iniciais para análises sobre o uso da água na RH - VIII. Além disso, o

sistema possibilita, aos técnicos responsáveis, análises espaciais, que auxiliam os

atores estratégicos da CBH Macaé e das Ostras nas suas tomadas de decisão.

O treinamento foi realizado na modalidade “on-line” no dia 14 de fevereiro de 2023, e

contemplou o módulo Balanço Hídrico / SAO (Figuras 2 a 7), conforme especificados

no termo de referência.

Participaram do treinamento:

• Fernanda Hissa - CILSJ;

• Alice Azevedo - CILSJ;

• Hiego Felipe- CILSJ;

• Thayná Alonso - CILSJ;

• Thiago Cardoso - CILSJ;

• Andrei Alves – K2 Sistemas;

• Fernanda Rezende – K2 Sistemas;

• Luiza Sjostedt – K2 Sistemas;

• Gabriel Guilherme - K2 Sistemas.

• Alfredo Libano - K2 Sistemas.
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Figura 2: Participantes treinamento Módulo Balanço Hídrico / SAO

Figura 3: Capa da apresentação durante treinamento Módulo SAO
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Durante o treinamento foi demonstrado como cadastrar as informações de uma

outorga. Esse processo é feito de maneira automática, sendo apenas necessário

anexar o documento no sistema, então, ele faz a leitura do documento e capta as

informações relevantes.

Para acessar a área de informações anexadas é necessário fazer o login na “área

restrita” como indicado pela figura 4. E depois acessar “outorgas”, onde aparece a

lista de outorgas cadastradas e ficam disponíveis as opções de adicionar, excluir ou

editar a outorga, indicado na figura 5. Na figura 6, é possível visualizar os dados das

outorgas carregados após a leitura do documento.

Figura 4: Acesso a área restrita
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Figura 5: Gerenciador de conteúdo - Outorgas

Figura 6: Módulo SAO - Dados outorgas carregados após leitura do documento

Também foi demonstrado no treinamento a adição de retificação de uma

determinada outorga, figura 7. Para adicionar essa retificação é necessário ter as

informações de portaria da retificação, dizer se o documento foi analisado ou não e

identificar o arquivo de origem. Além disso, é possível adicionar uma lista de

outorgas que foram canceladas.
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Figura 7: Retificação de Outorgas

Durante o treinamento foi demonstrado o “plugin do módulo SAO”, desenvolvido pela

K2 para cálculo do balanço hídrico de um ponto (Versão 1.1) ajudando na análise

espacial que auxilia na tomada de decisão para possíveis novas outorgas.

O módulo SAO – Plugin tem como requisito o software QGIS (http://www.qgis.org),

software livre com código-fonte aberto, que permite a visualização, edição e análise

de dados georreferenciados e, portanto, para realizar a instalação do plug-in é

necessária a instalação prévia do QGIS, sendo recomendada a versão QGIS 3.28.1

ou posterior. A instalação, que foi demonstrada durante o treinamento, estará

disponível também no manual do usuário, com seu passo a passo.

Para a utilização do plugin são necessárias duas camadas no formato ShapeFile

(.shp) da região em estudo: Outorgas concedidas, contendo os atributos “latitude” e

“longitude”; e ottobacias contendo o atributo de “vazão”. Após a adição dessas

camadas ele permitirá que seja marcado um ponto qualquer dentro da bacia para o

cálculo do balanço hídrico naquele determinado ponto.

Ao clicar no ponto desejado automaticamente será fornecida a latitude e longitude

do ponto, em seguida, será necessário preencher os dados de entrada (figura 9):

demanda (m³/s) de referência do usuário, Ottobacia na qual se localiza o ponto de
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análise, método de determinação da vazão e Outorgas Concedidas, sendo os

atributos “Vazão já outorgada “e “Vazão Retornada” considerados na análise.

Depois de preenchidas as informações é preciso clicar em “analisar” e o resultado

será fornecido na área de Resultado da janela, informando a vazão da ottobacia do

ponto informado, a concessão na própria ottobacia e a vazão concedida a montante.

No dia do treinamento, a vazão de referência apresentada pelo plugin era a vazão

Q7,10. Durante o treinamento foi solicitado que essa vazão fosse alterada para a

Q95. O sistema será atualizado para trabalhar com a vazão Q95 atendendo à

demanda do CILSJ, visto que os dados de referências estão disponíveis com essa

vazão.

Além disso, foram solicitadas outras alterações para o módulo SAO, como a

publicação das informações de outorga a partir de planilha encaminhada anualmente

pelo INEA com dados CNARH, previamente filtrada pela equipe do CILSJ, o

histórico, que deverá ser mantido para outorgas de mesmo número e a atualização

da camada do Macaé Mapa, conforme atualização anual.

figura 8: Apresentação do plugin SAO
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Figura 9: Plugin SAO - Dados de entrada

Figura 10: Exemplo do plugin QGIS em bacia (teste)
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3.3 Gestão do Ambiente em Nuvem

Como parte contínua do projeto o sistema foi disponibilizado nas nuvens, estando

disponível para utilização nos treinamentos e para uso da equipe do Consórcio

Intermunicipal Lagos São João - CILSJ.

O sistema é acompanhado pela equipe de suporte e de manutenção com o objetivo

de garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, pela execução rotineira e

sistemática de um conjunto de ações de manutenção preventiva dos servidores nas

nuvens de forma a garantir o funcionamento contínuo da aplicação e de seus

componentes, permitindo identificar potenciais problemas que possam vir a causar

eventuais indisponibilidades do serviço.

Sendo assim, é feita a verificação de arquivos do servidor, a verificação de espaço

em disco e permissões de pasta, com o objetivo de exclusão de programas e

arquivos temporários ou desnecessários que impactam na performance do sistema.

Adicionalmente são analisados os logs de sistema e serviços do Windows Server,

os logs de saída e os serviços de mapas do ArcGIS Server e complementalmente

são realizadas as salvas dos bancos.

A gestão do ambiente em nuvem é a realização de atividades para que o sistema se

mantenha operacional, abrangendo:

I - Instalação/migração dos serviços Apache Tomcat, PostgreSQL Server, e

aplicações;

II - Gerenciamento do servidor e suas aplicações para que ele funcione sem

interrupções;

III - Backup diário dos bancos de dados, aplicações e arquivos da aplicação;

IV - Prover segurança do servidor e das aplicações;

V - Manter o servidor e aplicações atualizados.
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4. Resultados Finais

A etapa de atividade proposta para o sexto mês de trabalho do projeto SIGA Macaé

de acordo com o Plano de Trabalho foi o Gerenciamento, Manutenção e Atualização

da estrutura do sistema, devidamente realizada. Além dessa, a etapa de capacitação

e apresentação das atividades e o treinamento do módulo Balanço Hídrico também

foram realizados neste mês de fevereiro, como já previsto no mês anterior.
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5. Plano de Trabalho

A presente etapa corresponde ao sexto mês de trabalho, indicado no cronograma acima.
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6. Cronograma Físico-Financeiro
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